271.1.1.2020 Zatacznik SIWZ Nr 2

Projekt
Umowa nr 272.1.1.2020

zawarta w dniu..... w Olszoéwce pomigdzy Gmina Olszowka, NIP: 6662002107; Olszowka 15, 62-
641 Olszowka, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

Pana Wlodzimierza Fraszczyka Wojta Gminy

Wykonawca reprezentowanym przez:
Pana

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progdéw ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8. zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Postanowienia ogdlne

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych poje¢:

1) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbiorow robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji
Obiektu budowlanego, operaty geodezyjne.

2) Dokumentacja powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) Dziennik budowy — urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy,
rozbiorki lub montazu; regulacje dotyczace Dziennika budowy okresla Prawo budowlane i
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robot/Projektant/Gtowny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajacy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywana funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydana przez
organ samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktorym mowa w art.
88a ust. 1 pkt. 3 lit. a pr. bud., posiadajaca wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe.

5) Inwestor — uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

6) Obiekt budowlany — wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej 1 wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng.

7) Odbiodr robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — komisyjny odbior polegajacy
na ocenie ilosci 1 jako$ci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegaja zakryciu lub/i nie wystepuja; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te moga podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

8) Odbidr czesciowy/koncowy robdt budowlanych — komisyjny odbior polegajacy na ocenie ilosci,
jakosci i zgodno$ci z umowa wykonanej czgsci/catosci robot budowlanych.

9) Odbior usuniecia wady robdt budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — komisyjny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci usunigcia wad w budynku, ktore
zostaly na pismie zgtoszone Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci.
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10) Odbior ostateczny robot budowlanych — ostateczny komisyjny odbidr polegajacy na ocenie
skutecznos$ci usunigcia wad w budynku, ktore zostaty na pismie zgloszone Wykonawcy przed
uplywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

11) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora zawarla z
Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego.

12) Protokdt odbioru robdt budowlanych — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru robot
budowlanych.

13) Protokdét odbioru czgsciowego/koncowego robot budowlanych — dokument sporzadzony na
okoliczno$¢ odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych.

14) Przedmiar robot budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

15) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — opracowania
zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t budowlanych, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16) Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

17) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta
migdzy Wykonawca a Podwykonawca.

18) Wykonawca — zleceniobiorca robot budowlanych przewidzianych w umowie.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

2. Interpretacje umowy i jej integralnych zalacznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejno$cia:

a) Umowa,

b) SIWZ

c) Oferta Wykonawcy,
d) Projekt budowlany,
e) Projekt wykonawczy,

3. Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysylane pocztg lub kurierem, droga
elektroniczng z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy
Zamawiajacy: urzad.gminy@olszowka.gov.pl
WyKonawea .....o.ovviviiiiiiiiiiiiiieiienennn,

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
1 beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

GMINA OLSZOWKA Strona 2


mailto:urzad.gminy@olszowka.gov.pl

271.1.1.2020 Zatacznik SIWZ Nr 2

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i oddania Zamawiajagcemu
przedmiot umowy, ktorym jest: Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce — Tomaszew-
Lubianka -Adamin; Etap I Lubianka -Adamin .

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catosci robot budowlanych, przewidzianych dla
zrealizowania inwestycji; ze wszystkimi niezbednymi probami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej.

3. Opis przedmiotu zamowienia:

— Kolektory sanitarne grawitacyjne nr C, Ca, od pompowni Pp2 do studni S47 i od
studni rozpreznej SR-2 do studni istniejgcej w m. Lubianka, ktéra wykonana
zostala w latach poprzednich na zadaniu pn. ,,Olszowka — Lubianka” z rur PVC-
U o $rednicach 250 mm i 200 mm o tacznej dtugosci wynoszacej
507,5przykanaliki do zabudowan w ilosci 4 szt. z rur PVC-U o $rednicy 160 mm i
tacznej dtugosci 69,0 m, rurociag ttoczny T-2 z rur PEHD o $rednicy 110 mm i
dhugosci 89,0 m, -

— Przejscie kolektorem sanitarnym pod torami kolejowymi. Dziatka nr 212/2
(jednostka ewidencyjna Olszowka, obreb Adamin. Ark. 1) km 236,08 ; rura PVC-U
0 250 mm; L = 57,00 m w tym pod torami L = 38,00 mm w rurze ochronnej
stalowej & 323,9*8,0 mm

Szczegotowy opis zamdwienia okresla SIWZ i oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zapisami SIWZ, sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami i przepisami, oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

§2
Termin wykonania zamo6wienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie Z dniem podpisania umowy.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest protokdlarne przekazanie placu budowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastapi dodnia ..................... r.

Za termin zakonczenia przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ termin zakonczenia rob6t, potwierdzony
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania/cato$ci robot, przewidzianych dla zrealizowania inwestycji ze wszystkimi
niezb¢dnymi probami i badaniami, decyzjami oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej
(w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) i dostarczeniem wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie uzgodnionym z
Wykonaweca;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:
1) strzec mienia znajdujgcego sie w miejscu realizacji zamoOwienia, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa,
2) ubezpieczy¢ roboty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w szczegdlnosci:
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a) roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

b) z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych osob $wiadczacych pracg i osob trzecich a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw
mechanicznych.

3) Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkow, o ktérych mowa w pkt. 2) to dziata na swoje
ryzyko 1 odpowiedzialnos$¢.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w toku whasnych prac odpady oraz za wilasciwy
sposob postgpowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach. Wywo6z odpadéw budowlanych odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.

3. Do prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej robot.

4. Ponadto Wykonawca ma obowigzek:

1) informowaé Zamawiajacego poprzez Inspektora nadzoru o:

a) koniecznoséci wykonania robot dodatkowych i zamiennych; w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Realizacja ewentualnych robot dodatkowych
lub zamiennych nie obj¢tych przedmiotem umowy, a ktorych koniecznos¢ realizacji wynikaé
bedzie na podstawie uprzednich pisemnych uzgodnien Wykonawcy i Inspektora Nadzoru ,
oraz wyceny zatwierdzonej przez Strony.

b) terminie wykonania robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystgpienie do
sprawdzenia powinno nastapi¢ najpozniej trzeciego dnia od dnia, kiedy Zamawiajacy
otrzymat informacje;

2) zapewni¢ w miejscu wykonywania robot warunki do sprawdzenia jako$ci wykonywanych
robot;

3) przywrocic¢ stan poprzedni zniszczonych lub uszkodzonych robot, ich czesci badz urzadzen w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca zobowigzany byt odkry¢ roboty
lub wykona¢ inne czynnosci do zbadania robot.

4. Wykonawca dokona na wtasny koszt okre$lonych czynnos$ci, zmian i przerobek, w przypadku,
gdy wiasciwy organ:

1) stwierdzi, ze obiekt zostal wykonany z naruszeniem obowiazujacych przepisow,
2) wyda decyzje nakazujacg rozbiorke obiektu lub jego cz¢sci, doprowadzenie wykonywanych
rob6t do stanu zgodnego z prawem, doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 3 pkt 3 oraz w ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

6. Do realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w formie stosunku pracy
wszystkie osoby wykonujace czynno$ci montazu sieci kanalizacji sanitarnej.

Wymog zatrudnienia poprzez nawigzanie Stosunku pracy nie dotyczy 0sob petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie lub osob posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie
innych przepiséw, ktore upowazniajq do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym
kierownika budowy, kierownikow robot, geodety.

7. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynno$ci poprzez nawiazanie
stosunku pracy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia, oraz zwrocenie sie z
whnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Przeprowadzenie kontroli na
miejscu moze dokona¢ Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru wystgpujacy w jego imieniu.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia poprzez nawiazanie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez nawiazanie stosunku
pracy osob wykonujacych okre§lone czynnosci. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date ztozenia, podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
oraz informacje o zatrudnionych osobach wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynno$ci z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju stosunku pracy, wymiaru etatu i zakresu
wykonywanych czynnosci, lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o nawigzanie stosunku pracy osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okreslone w § 4 pkt. 6. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow i nr PESEL pracownikow). Informacije takie
jak: imig¢ i nazwisko, rodzaj stosunku pracy, wymiar etatu i zakres czynno$ci powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe w wysoKoS$Ci ...................... ziotych netto, veeeveennes zlotych
brutto (stownie: ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT 23 % w kwocie....... ztotych.

2. Ptatnosci:

— Realizacja poprzez platnos¢ koncowa po wykonaniu robét w terminach do 30 dni od dnia
dostarczenia faktury z bezusterkowym protokolem odbioru koncowego. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcy Zamawiajacy wymaga przedstawienia —dokumentow
rozliczeniowych pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca.

— Dopuszcza si¢ na wniosek Wykonawcy platnosc¢ czesciowa po zrealizowaniu 50 % wartosci
zamowienia do wysokosci 40 % ceny brutto. Ptatnos¢ w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury z protokétem odbioru cze$ciowego i kosztorysem robot wykonanych, zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru. Ewentualne przedstawienie dokumentow rozliczeniowych pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca.

3. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac
objetych przedmiotem umowy. Rozliczenie wykonanych robdt nastapi kosztorysem
powykonawczym wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Kosztorys powykonawczy jest integralng czgsécig koncowego protokotu odbioru robot.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego i
finansowego przedmiotu Umowy bez prawa do odszkodowania z tego tytutu dla Wykonawcy i z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia wylacznie za czynnosci i roboty faktycznie wykonane i
odebrane.

6. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury po podpisaniu
koncowego protokotu odbioru robot.

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorym Wykonawca
zawart umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dodatkowym, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia, sa dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow wynikajacego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow. Za
dowod zaplaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie przelewu ptatnosci
na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
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10.

11.

12.

13.

=

6.

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaptata okreslona w ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Termin zglaszania uwag — 3 dni od daty

dorgczenia tej informacji do Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia zasadnych uwag, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci - w

przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z

umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdéznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

z tej umowy na osoby trzecie, ani dokonywac potracen, z wytaczeniem Podwykonawcy z ktorym

Wykonawca zawart umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dla realizacji niniejszej umowy

aprobowanej przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
2) Odbiory czesciowe, o ile takie bedg konieczne.
3) Odbior koncowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w odbiorze koncowym uczestniczyli wszyscy Podwykonawcy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowe, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie czynnosci i robot potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) dokumentacje¢ powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, aw szczegdlnosci dziennik budowy, protokoly odbiorow
czgsciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzgdzenia i inne wymagane przez obowigzujace
prawo dokumenty,

b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach,

€) koszt uzyskania powyzszych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczgcia odbioru koncowego W terminie nie dtuzszym jak 7 dni
roboczych od zawiadomienia.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofcowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢

date zakonczenia robét, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru

do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, a takze w okresie gwarancji stwierdzonych protokolarnie lub w trakcie

przegladu gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podpisania protokolu, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia
sadowego.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W

wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru lub w okresie r¢kojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji

i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego w przypadku nie wykonania

przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy

niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia, co zostanie zagwarantowane odpowiednimi zapisami w

dokumencie wniesienia zabezpieczania.

W wypadku wydtuzenia terminu wykonania robdt, wydtuzeniu ulega okres zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn bedacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

b) opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy, w tym w ramach rekojmi i gwarancji — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opo6znienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usuni¢cie wad ; kare
nalicza si¢ od kazdej nicusunietej w terminie wady

C) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1, niniejszej umowy

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami § 10, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

e) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;
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f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian w umowie o podwykonawstwo w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za
kazde zdarzenie;

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazde
zdarzenie;

h) z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wskazanych w § 4 ust. 6 do wykonywania okre$lonych
czynnosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie. Nie ztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych dowodoéw na
potwierdzenie wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane czynno$ci na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako nie spetnienie wymogu zatrudnienia.

i) ztytulu niewykonania rob6t w terminie z winy Wykonawcy i utracie dofinansowania instytucji
wspotfinansujgcej Zamawiajgcemu poza karami umownymi przystuguje prawo dochodzenia od
Wykonawcy zaptaty odszkodowania z tytutu utraty korzysci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego — 5 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto ( z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych),

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych Umowg w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zawtoki,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposOb niezgodny z niniejsza
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo otrzymania wezwania Zamawiajacego,
nadal tak postepuje lub w wyznaczonym terminie nie doprowadza robdt do stanu zgodnego z
umows.

4) Wady, o ktorych mowa w § 6 pkt. 9 i 10 niniejszej umowy nie nadaja sie do usunigcia
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, w terminie
10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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3) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie
Zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlangj, dostawy lub ustugi,

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust. 4. Zalagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.

7. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac,
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11.

za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

Obowiazek przedktadania Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce do

akceptacji umow o podwykonawstwo okreslone w pkt. 2, 3 1 5 nie dotyczy umow 0 wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopi¢ kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone w niniejszej umowie , W terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca zgodnie z ofertg udziela na wykonane roboty gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne i prawne:

gwarancja na okres ....... miesigcy 1 regkojmia za wady fizyczne i prawne na okres

............ miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru robot.

Wymagania dotyczace gwarancji:

1) Wykonawca obejmie gwarancja catos¢ przedmiotu zamowienia na OKres .... miesiecy, liczac
od daty odbioru bez zastrzezen catos$ci zamdowienia.

2) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad zatatwiane b¢da z nalezyta staranno$ciag w
terminie 14 dni od zgloszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

4) Okresy gwarancji na urzgdzenia muszg odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielanemu
przez ich producentow i liczone beda réwniez od daty odbioru bez zastrzezen calosci
zamdwienia.

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostale elementy nie wychodzace w zakres opisany
powyzej, a sktadajace si¢ na odbior catosci zamowienia, odpowiadajg co najmniej okresowi
gwarancji udzielanemu przez ,,Wystawcow Gwarancji" i Wykonawceg.

6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotami odbioru
koncowego Zamawiajgcemu.

7) Koszty gwarancji i serwisowania w okresie udzielonej gwarancji ponosi wykonawca.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem lub e-mailem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt uprawnionemu
z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci wymienionej.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady

rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad zgloszonych w trybie rekojmi lub gwarancji, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania

upowaznienia sgdowego w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§12
Dopuszczalnosé dokonywania zmian postanowien umowy oraz
warunki dokonywania takich zmian

Wszelkie zmiany i uzupehienia do niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
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1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi, co najmniej jedna
z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie
nastgpujace warunki:

a. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

Cc. warto$¢ zmian tacznie nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) okolicznosci ktorych nie mozna przewidzie¢ spetniajace tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

4) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a. napodstawie postanowien umownych,

b. w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c. W wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

5) zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy o zamowieniach publicznych,
6) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie,
2. Zmniejszenie wartoSci umowy wynikajace z robot niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (niezwickszajaca ogdlnej wartosci umowy).
3. Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z konieczno$ci zmiany dokumentacji technicznej i
zwigkszenia zakresu rzeczowego.
Zmiana stawek podatku VAT.
5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian terminu wykonania umowy zgodnie z ogloszeniem lub
specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia w nastepujacych przypadkach:

1) w wypadku realizacji dodatkowych robot budowlanych

2) nastgpstwa dziatan administracyjnych, ktorych koniecznos$ci nie przewidziano na etapie
zawarcia umowy ( np. konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu,
zalecenia konserwatora zabytkow);

3)w wypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (spadek dziennej
temperatury w ciggu 7 dni ponizej -5°C w miesigcach pazdziernik — listopad i marzec-kwiecien,
lub dhugotrwate, ponadnormatywne opady deszczu uniemozliwiajace prowadzenie prac
budowlanych przez co najmniej 7 kolejnych dni),

4) istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury;

5) wydtuzenie okresu gwarancji lub r¢kojmi o dowolny okres;

6) w wypadku okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem mozliwo$ci zagrozenia wirusem
COVID-19 na terenie realizacji robot, lub wystgpienia ogniska choroby w firmie
Wykonawcy.

>

§13
Postanowienia koncowe
1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajacego. Zmiana powyzsza Nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
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2. W razie powstania watpliwosci co do interpretacji poszczegolnych zapisOw niniejszej umowy
strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich zgodnym zamiarem oraz celem umowy byto przypisanie jak
najszerszych uprawnien Zamawiajacemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

4. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2018 poz. 1330) i podlega udostepnieniu i
ponownemu wykorzystania na zasadach i trybie okreslonym w wyzej wymienionej ustawie.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, Wykonawca potwierdza zapoznanie si¢ z klauzura informacyjng, o§wiadcza, ze
wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatl w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu jak i uzyska w trakcie jego
realizacji.

§14
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik Nr 1
Do umowy Nr 272.1.1.2020

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce — Umien; Etap | Lubianka -Adamin .
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Ogotem
Podpisy:
Zamawiajacy: Wykonawca:
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